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COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE PIANI E PROGETTI URBANISTICI

IL  DIRETTORE

Premesso che con decreto del Presidente della Provincia di Bologna n°208545 del 09.12.2003, è stato approvato l'intervento di recupero e riqualificazione urbana del comparto R3.52* - Via Mazzini n.152 – proposta n.21,  oggetto  di Accordo di Programma, ai sensi dell’art.40 della L.R. 20/00 regolato da Convenzione Urbanistica stipulata in data 23.03.2004 a cura del notaio dr. Alessandro Magnani - rep. 57080, racc.12860;

Visto che in data 12.03.2013 è stata stipulata, a rogito del notaio dr. Alessandro Magnani - rep. 7174, racc. 5502, tra il Comune di Bologna e la società SAMOR Italia S.r.l, l’atto  di modifica della suddetta convenzione che ha prorogato i termini ultimi di attuazione dell’intervento di riqualificazione urbana in oggetto e confermato quanto disciplinato nella convenzione originaria;

Visto che l’art.13 comma 1 della sopracitata Convenzione Urbanistica stabilisce che i lavori devono avere inizio nel termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e che l’obbligo di cui al comma 1 determina il termine di inizio lavori previsto nei permessi di costruire;

Considerato che in data 03.03.2014 veniva rilasciato a Samor Italia S.r.l. il permesso di costruire P.G. n. 77851/2013 per eseguire le opere di urbanizzazione primaria in attuazione del predetto Accordo di Programma, con i termini per l’inizio e la fine dei lavori fissati dall’art.13 della suddetta convenzione urbanistica;

Considerato che il termine iniziale, di cui al predetto comma 1 dell'art. 13, decorre dalla stipula dell'atto di modifica della convenzione, avvenuta in data 12.03.2013;

Precisato che la scadenza per l'inizio lavori del suddetto permesso di costruire è il 12.03.2014;

Considerato che, in data 14/04/2014, a seguito di richiesta della società Samor Italia srl in data 6.03.2014, P.G. N° 72099/2014, il Collegio di Vigilanza, come da  verbale registrato al P.G. N° 109258/2014, in conformità alle previsioni della convenzione urbanistica, ha espresso nulla osta alla proroga di sei mesi del termine di inizio lavori dei predetti permessi di costruire, fermo restando il vincolo di completare tutte le opere pubbliche e private previste dall'Accordo entro i termini di attuazione stabiliti dall'art. 14 di detta convenzione cosi' come modificati con atto stipulato in data 12.03.2013 (24/12/2017); proroga concessa in data 24.04.2014 con decorrenza dal 13.03.2014 fermo restando il termine di ultimazione dei lavori stabiliti dalla convenzione urbanistica in 24 mesi dal rilascio dei permessi di costruire;

Considerato che, in data 03/09/2014, con nota P.G. N° 247957/2014, il soggetto attuatore, attualmente sottoposto a concordato preventivo e il Commissario Liquidatore hanno richiesto un'ulteriore proroga dei termini stabiliti nella convenzione di inizio ed ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, proroga necessaria  al fine di espletare, a seguito dell'asta andata deserta, le necessarie procedure per l'alienazione dell'area ad altro soggetto interessato a portare a compimento gli interventi pubblici e privati previsti nell'area in oggetto;

Considerato che il Collegio di Vigilanza, in data 17 ottobre 2014, come da verbale annotato al P.G. N° 297757 del 17.10.2014, ha  ritenuto valide le motivazioni addotte nella richiesta di proroga e, tenuto conto dell'interesse pubblico al completamento dell'intervento, ha proposto una proroga di 12 mesi del termine ultimo di attuazione del piano, già prorogato, nonchè una modifica dei termini di inizio e fine lavori di cui all'art.13  della convenzione disciplinante l'attuazione dell'intervento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale prog. n.311/2014 e prot.n. 346905/2014. che ha approvato il l’ulteriore modifica della convenzione sottoscritta in data 23 marzo 2004 stipulata, a rogito del notaio dr.Guido Alessandro Magnani - rep. 57080, racc.12860;

Visto che in data 11.03.2015 è stata stipulata, a rogito del notaio dr. Alessandro Magnani - rep. n. 9048, racc. n.6576, tra il Comune di Bologna, la società SAMOR Italia S.r.l. e il Commissario Liquidatore di SAMOR Italia S.r.l., l’atto di modifica della suddetta convenzione che ha prorogato di ulteriori n. 12 mesi il termine ultimo di attuazione del piano - già prorogato al 23.12.2017 - nonchè i termini previsti dall'art. 13 della convenzione di inizio e fine lavori;

Tutto ciò premesso e considerato;

D I S P O N E

che i nuovi termini di cui al permesso di costruire P.G. n. 77851/2013 sono i seguenti:

– termine inizio lavori:  
12 settembre 2015

– termine fine lavori:         3 settembre 2018
Il presente atto deve essere considerato a tutti gli effetti parte integrante del permesso di costruire sopracitato.

Bologna, lì_______________

Il Direttore 

Arch. Francesco Evangelisti

L'originale del presente ATTO DI PROROGA viene ritirato dal Sig.___________________________in data 

____________________________
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